Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – szkoleń dla nauczycieli w sierpniu 2020r. w ramach projektu pn. „Wiedza, komunikacja, rozwój” – aktualizacja 1

Nr umowy: RPMP.10.01.03-12-0347/19
Nazwa Beneficjenta: Gmina Igołomia- Wawrzeńczyce
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie: 01.07.2020r., zakończenie 30.06.2023r.

L.p.	**Rodzaj zajęć** (forma wsparcia w ramach projektu z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)	**Prowadzący**	**Termin realizacji**			**Termin zakończenia danej formy wsparcia**	**Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu** *(adres, nr sali)*
			data	*godziny (od-do)*	*częstotliwość*		
1	Szkolenie z zakresu zastosowania technik skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów tzw. Trening dr Gordona- poziom 1	Polskie Centrum Edukacji Gordona ul. Lubelska 20a 24-100 Puławy	*25.08.2020* *26.08.2020* *27.08.2020*	8.30 – 16.00 8.30 – 16.00 8.30 – 14.30			GCE w Wawrzeńczycach
2	Szkolenie z zakresu zastosowania technik skutecznej komunikacji i rozwiązywania problemów tzw. Trening dr Gordona- poziom 1	Polskie Centrum Edukacji Gordona ul. Lubelska 20a 24-100 Puławy	*25.08.2020* *26.08.2020* *27.08.2020*	8.30 – 16.00 8.30 – 16.00 8.30 – 14.30			GCE w Igołomi
3	Obsługa pracowni Językowej	Abema Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków	26.08.2020	16.30-17.30			GCE w Wawrzeńczycach

4	Szkolenie z obsługi czujników bezprzewodowych Pasco	Abema Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków	31.01.2020	11.30- 14.30			GCE w Wawrzeńczycach
5	Zastosowanie TIC w edukacji	Abema Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków	31.08.2020	9.00 – 10.00			GCE w Igołomi
6	Zastosowanie TIC w edukacji	Abema Systemy Prezentacyjne ul. Orla 53C, 30-244 Kraków	31.08.2020	10.30 – 11.30			GCE w Wawrzeńczycach
7.	Szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej Geogebra	Matematyczna Edukacja i Oprogramowanie Komputerowe MATH-COMP-EDUC Bronisław Pabich ul. Szpitalna nr 15 lok.2, 32-020 Wieliczka	28.08.2020	9.00 – 13.00			GCE w Wawrzeńczycach

* Beneficjent zobowiązany jest przesyłać aktualny *Harmonogram realizacji zadań merytorycznych* do 20 dnia danego miesiąca na miesiąc kolejny zgodnie z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu.

W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.